

การวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง)

หน่วยงานมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้มอบหมายให้งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานคลังและพัสดุ (กบค.) สำนักงานอธิการบดี จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ซึ่งบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี ประจำปี พ.ศ.2559 โดยมีกระบวนการจัดทำอย่างมีระบบ มีการกำหนดให้มีการประชุมเจ้าหน้าที่พัสดุจากหน่วยงานภายในที่มหาวิทยาลัยได้มอบอำนาจหน้าที่ให้ดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคาในวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางในการจัดหาเมื่อรับทราบวงเงินและรายการงบประมาณ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติ มติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องรวมถึงการดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และตามมาตรการเร่งรัดกรมบัญชีกลาง ส่วนที่ 2 ที่ กค(กพ) 0421.3/ว 255 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ตลอดจนการรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เป็นรายไตรมาสรวม 4 ครั้ง ซึ่งการจำแนกการวิเคราะห์เป็นรายรอบ จำนวน 2 รอบ ดังนี้ (1) รอบที่ 1 รอบ 6 เดือนแรก (ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 2) และ (2) รอบที่ 2 รอบ 6 เดือนหลัง (ไตรมาสที่ 3 ถึงไตรมาสที่ 4) ในลักษณะต่อไปนี้ คือ (1) ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และ (2) ร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

งานพัสดุ กบค. ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และได้ทบทวนแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในเดือนมีนาคม 2559 จากนั้นดำเนินการปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ที่กำหนด สามารถวิเคราะห์จำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและวิเคราะห์จำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ดังนี้

ตารางที่ 1 แสดงร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดหา ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2559

หน่วย : โครงการ

จำนวนโครงการ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง/จำนวน						
	ตกลงราคา	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	วิธีกรณีพิเศษ	วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market)	วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic bidding : e-bidding)
77 โครงการ	60 โครงการ	12 โครงการ	-	-	-	-	5 โครงการ
ร้อยละ 100	ร้อยละ 77.92	ร้อยละ 15.58	-	-	-	-	ร้อยละ 6.49

จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ดำเนินการจัดหาพัสดุด้วยการซื้อและการจ้าง ด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ.2559 ซึ่งจัดหาด้วยวิธีตกลงราคา คิดเป็นร้อยละ 77.92 วิธีสอบราคา คิดเป็นร้อยละ 15.58 และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic bidding : e-bidding) คิดเป็นร้อยละ 6.49 รวม 77 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100

ตารางที่ 2 แสดงร้อยละของจำนวนโครงการที่จัดหาสำเร็จโดยจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รอบ 6 เดือนแรก (ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 2)

หน่วย : โครงการ

จำนวนโครงการ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง						
	ตกลงราคา	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	วิธีกรณีพิเศษ	วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market)	วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic bidding : e-bidding)
73 โครงการ	60 โครงการ	10 โครงการ	-	-	-	-	3 โครงการ
ร้อยละ 100	ร้อยละ 82.19	ร้อยละ 13.70	-	-	-	-	ร้อยละ 4.11

จากตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ดำเนินการจัดหาพัสดุด้วยการซื้อและการจ้างตามโครงการรอบ 6 เดือนแรก (ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 2) ได้สำเร็จ จำนวน 73 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งจำแนกตามวิธีตกลงราคา คิดเป็นร้อยละ 82.19 วิธีสอบราคา คิดเป็นร้อยละ 13.70 และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic bidding : e-bidding) คิดเป็นร้อยละ 4.11

ตารางที่ 3 ร้อยละของจำนวนโครงการที่จัดหาสำเร็จโดยจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รอบ 6 เดือนหลัง (ไตรมาสที่ 3 ถึงไตรมาสที่ 4)

หน่วย : โครงการ

จำนวนโครงการ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง						
	ตกลงราคา	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	วิธีกรณีพิเศษ	วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market)	วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic bidding : e-bidding)
4 โครงการ	-	1 โครงการ	-	1 โครงการ	-	-	2 โครงการ
ร้อยละ 100	-	ร้อยละ 25	-	ร้อยละ 25	-	-	ร้อยละ 50

จากตารางที่ 3 จะเห็นได้ว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ดำเนินการจัดหาพัสดุด้วยการซื้อและการจ้าง ตามโครงการรอบ 6 เดือนหลัง (ไตรมาสที่ 3 ถึงไตรมาสที่ 4) ได้สำเร็จ จำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งจำแนกตามวิธีสอบราคา คิดเป็นร้อยละ 25 และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic bidding : e-bidding) คิดเป็นร้อยละ 50 และปรับเปลี่ยนโดยเปลี่ยนวิธีการจัดหาจากวิธีสอบราคาเป็นวิธีพิเศษ ซึ่งสามารถจัดหาได้สำเร็จ จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25

ตารางที่ 4 แสดงร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รอบ 6 เดือนแรก (ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 2)

หน่วย : โครงการ

จำนวนโครงการ งบประมาณ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง						
	ตกลงราคา	สอบราคา	ประกวด ราคา	วิธีพิเศษ	วิธีกรณี พิเศษ	วิธีตลาด อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e- market)	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic bidding : e- bidding)
73 โครงการ	60 โครงการ	10 โครงการ	-	-	-	-	3 โครงการ
ร้อยละ 100	ร้อยละ 82.19	ร้อยละ 13.70	-	-	-	-	ร้อยละ 4.11
104,577,000 บาท	9,177,000 บาท	14,458,000 บาท					80,942,000 บาท

จากตารางที่ 4 จะเห็นได้ว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ดำเนินการจัดหาพัสดุด้วยการซื้อและการจ้าง ตามโครงการรอบ 6 เดือนแรก (ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 2) สำเร็จจำนวน 73 โครงการ มีวงเงินงบประมาณ 104,577,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งจำแนกตามวิธีตกลงราคา คิดเป็นร้อยละ 82.19 มีวงเงินงบประมาณ 9,177,000 บาท วิธีสอบราคาคิดเป็นร้อยละ 13.70 มีวงเงินงบประมาณ 14,458,000 บาท และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic bidding : e-bidding) คิดเป็นร้อยละ 4.11 มีวงเงินงบประมาณ 80,942,000 บาท

ตารางที่ 5 แสดงร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 6 เดือนหลัง (ไตรมาสที่ 3 ถึงไตรมาสที่ 4)

หน่วย : โครงการ

จำนวนโครงการ วงเงินงบประมาณ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง						
	ตกลงราคา	สอบราคา	ประกวด ราคา	วิธีพิเศษ	วิธีกรณี พิเศษ	วิธีตลาด อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e- market)	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic bidding : e- bidding)
4 โครงการ	-	1 โครงการ	-	1 โครงการ	-	-	2 โครงการ
ร้อยละ 100	-	ร้อยละ 25		ร้อยละ 25	-	-	ร้อยละ 50
15,706,700 บาท		1,200,000 บาท		600,000 บาท			13,906,700 บาท

จากตารางที่ 5 จะเห็นได้ว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ดำเนินการจัดหาพัสดุด้วยการซื้อและการจ้าง ตามโครงการรอบ 6 เดือนหลัง (ไตรมาสที่ 3 ถึงไตรมาสที่ 4) สำเร็จจำนวน 4 โครงการ มีวงเงินงบประมาณ 15,706,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งจำแนกตามวิธีสอบราคา คิดเป็นร้อยละ 25 มีวงเงินงบประมาณ 1,200,000 บาท วิธีพิเศษ คิดเป็นร้อยละ 25 มีวงเงินงบประมาณ 600,000 บาท และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic bidding : e-bidding) คิดเป็นร้อยละ 50 มีวงเงินงบประมาณ 13,906,700 บาท

งานพัสดุ กบค. ดำเนินการจัดหาพัสดุด้วยการซื้อและการจ้าง จำนวน 77 โครงการ ตามประกาศระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ มติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องรวมถึงการดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และตามมาตรการเร่งรัดกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 255 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 รวมวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 120,283,700 บาท เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (2) หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (2) หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่(กวพ) 0421.3/ว.299 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558 (3) หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ (กวพ) 0421.3/ว.145 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559 และ (4) หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ (กวพ) 0405.2/ว.315 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559 ที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุได้อนุมัติยกเว้นผ่อนผันการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 แนบท้ายประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ในการจัดหาพัสดุในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เกี่ยวกับการกำหนดวงเงินวิธีการซื้อการจ้างสำหรับการจัดหาพัสดุในวิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการชั่วคราว ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีนโยบายให้การจัดหา

พัสดุด้วยวิธีตกลงราคา ที่กำหนดตามหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุฯ ทั้ง 3 ฉบับ คือ การซื้อหรือการจ้าง โดยวิธีตกลงราคา ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาไม่เกิน 5000,000.- บาท เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างคล่องตัว ให้การเบิกจ่ายสำหรับโครงการ/กิจกรรมขนาดเล็ก เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลอันจะส่งผลให้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น รวมถึงมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การดำเนินงานดังกล่าวประสบผลสำเร็จ สามารถดำเนินการภายใต้หลักการความคุ้มค่า ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีการแข่งขันที่เป็นธรรม เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (พ.ศ.2556-2560) ที่ผู้บังคับบัญชาส่วนราชการ พึงควบคุมกำกับดูแล ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้างทราบและถือปฏิบัติ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเคร่งครัด

.....
 (นางพวงเพ็ชร ศรีเย็น) ผู้จัดทำรายงาน

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

3 ตุลาคม 2559

.....
 (นายสุทธิชัย ฉายเพชรกร) ผู้ควบคุม กำกับและติดตาม

รองอธิการบดี กำกับด้านนโยบายและแผน